



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

## PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.10PT.9001	Adquisición de 113 Autobuses Nuevos para la Modernización de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	98.2	600,000,000.00	599,400,000.00	479,479,676.00	De origen fue autorizado este proyecto para la adquisición de 200 autobuses nuevos con recursos de Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, pero en el mes de junio se redujeron los \$600,000,000.00, derivado del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para el presente ejercicio fiscal 2019 por un monto de \$599,400,000.00 y la diferencia por \$600,000.00 corresponde a la retención que se realizó para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la evaluación del proyecto. Los recursos se destinan para la adquisición de autobuses nuevos, cuyo avance al 31 de diciembre lo que asciende a \$479,479,676.00, y corresponde al anticipo del 30% al proveedor correspondiente a 129 autobuses y por el diferencial del 70% de 109 autobuses.
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	100.0		346,398,494.00	346,398,494.00	A la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, le fueron autorizados recursos federales- Provisiones Salariales y Económicas- Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES-2018) Líquida de Recursos Adicionales de Principal por un monto de \$366,242,388.88 con los cuales se llevaría a cabo la adquisición de 69 autobuses nuevos. Se otorgó al proveedor un anticipo por la cantidad de \$183,121,194.44, sin embargo de acuerdo a la normatividad este tipo de recurso se debería ejercer en el primer semestre de 2019 ya que son FIES-2018, y debido a que la entrega de los autobuses se haría posterior a este período se reintegró la diferencia de \$183,121,194.44. No obstante lo anterior este proyecto se finiquitó con recursos de aportaciones del Gobierno de la CDMX por un monto de \$163,277,299.56.

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDRT RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: Enero-Diciembre 2019

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Modificado (6)	Ejercido (6)	
A.10PT.9002	Adquisición de autobuses entrada baja para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México	100.0		5,231,746.00	5,231,746.00	Debido a que el proyecto considera la adquisición de 70 autobuses en el mismo, cuyo costo es mayor al autorizado con recursos de FIES-2018, el diferencial por un autobús más, se complementa con recursos de Aportaciones de la Ciudad de México por un monto de \$5,231,746.00, de los cuales al 31 de diciembre se han ejercido.
A.10PT.9003	Equipo Informático para el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Video Vigilancia e Impresora para Tarjetas de plástico (PVC)	100.0		572,726.82	572,726.82	Al 31 de diciembre se concluyó el proyecto.
A.10PT.9004	Adquisición de Maquinaria (Banco de Pruebas de Inyectores y 8 Desmontadoras de llantas).	69.0		1,914,000.00	1,322,400.00	Al 31 de diciembre ya se tiene fincado el contrato, sin embargo, se encuentra en proceso la entrega de documentación para su pago.
A.10PT.9005	Adquisición de 4 Máquinas contadoras de moneda metálica y 14 básculas de uso rudo para alcancías.	30.7		144,283.23	44,283.23	Al 31 de diciembre se ha ejercido lo correspondiente a las 14 básculas de uso rudo para alcancías.
A.10PT.9006	Adquisición de Equipos de Validación de Tarjetas sin contacto a bordo de autobuses, desarrollo e implementación del sistema de peaje en la Red de	34.3		63,469,400.00	21,743,065.66	Este proyecto tiene un avance del 34.3% al cierre preliminar.
A.10PT.9007	Adquisición de Herramientas Especializadas	42.6		5,169,578.39	2,204,797.73	Al corte del 31 de diciembre se tiene un avance del 42.6% en este proyecto.
A.10PT.9008	Adquisición de Bienes Informáticos y Audiovisual.	15.2		2,799,993.89	424,221.30	Al 31 de diciembre se ha ejercido el 15.2% de este proyecto.
	<b>Total URG (8)</b>		<b>600,000,000.00</b>	<b>1,025,100,222.33</b>	<b>857,421,410.74</b>	