SISTEMA DE MOVILIDAD 1

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO-JUNIO 2018

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
A10PT8001	Adquisición de 2 autobuses nuevos	-	5,000,000.00	-	-	Al cierre del segundo trimestre, se encuentra en revisión el anexo técnico de los autobuses nuevos, para posteriormente dar inicio al proceso de adquisición.
A10PT8002	Adquisición de Equipo de Computo		3,000,000.00			Al cierre del segundo trimestre, se encuentra en proceso la adquisición del Equipo de Computo.
	TOTAL URG		**8,000,000.00**	**-**	**-**	